



WICHTIGE INFORMATION zur aktuelle Situation - Bauverzögerung!

Info Nr. 6 vom 26. Januar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir müssen Sie informieren, dass es seit unserer letzten Info Nr. 5 vom 7.12.2020 Veränderungen gibt. Aufgrund der Pandemie-Lage ergibt sich eine Verzögerung von zwei Monaten.

Der Bau, somit auch die Fertigstellung der Wohnungen und Einzugstermine gestalten sich wie folgt:

1. Etappe	Haus A + B, Burgfelderstrasse 218-220	Einzug anfangs Juli 2021
2. Etappe	Haus C + D, Burgfelderstrasse 222-224	Einzug anfangs August 2021
3. Etappe	Haus E + F, Burgfelderstrasse 226-228	Einzug anfangs September 2021
4. Etappe	Haus G + H, Burgfelderstrasse 230-232	Einzug anfangs Oktober 2021
5. Etappe	Haus I + J, Burgfelderstrasse 234-236	Einzug anfangs November 2021
6. Etappe	Haus K + L, Burgfelderstrasse 238-240	Einzug anfangs Dezember 2021

Die Musterwohnungen an der Burgfelderstrasse 218 steht bald bereit. Besichtigungstermine können ab sofort vereinbart werden. Sie werden durch uns telefonisch kontaktiert, damit wir einen Termin vereinbaren können. Vorrang haben die Bewerber der ersten Etappe. Die Besichtigungen finden jeweils am Montag/Dienstag und Samstag statt. Es dürfen jeweils **max. nur 2 Personen** zur Besichtigung kommen. Bitte tragen Sie gutes Schuhwerk und bringen Sie Ihre eigene Schutzmaske zur Besichtigung mit (**es gilt eine allgemeine Maskenpflicht auf der Baustelle**).

Die ersten Zuteilungen der Wohnungen sind bereits abgeschlossen. Die nächsten Zuteilungen sind in vollem Gange und werden bald abgeschlossen.

Die Mietverträge für die 1. Etappe werden im März 2021 unterschrieben, so dass eine ordentliche Kündigung auf Ende Juni 2021 möglich ist. Wir sind dafür besorgt, dass der Einzug jeweils schon zwei Wochen vor den oben angegebenen Termin möglich ist.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Überbauung Sonnenfänger Burgfelderstrasse

Valeska Wehrli
Immobilienbewirtschafterin mit eidg. FA